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Abstract
The increase in construction of building need a more efficient of slab construction method.
The conventional formwork is considered uneconomical because expensive cost of materials
and labor, longer construction time, and producing significant amount waste of wooden
formwork. Currently, green construction have been implemented in building projects such as
half slab. Half slab method is divided into concrete precast and in-situ concrete works. This
research aims to analyze the comparison of precast half slab and conventional method about
structural system and cost of construction. A computer program called Safe12 used to define
precast half slab and conventional slab model. Safe12 output analysis used to calculate
bending moment and shear strength. The cost estimated is according to works volume and the
unit price analysis. Based on the analysis results, it observed that bending moment strength
for precast half slab 28.532 KNm and conventional slab 25.181 KNm, and both method have
equally shear strength 84.246 KN. The cost of construction for precast half slab Rp.
5,712,441,933.442 and conventional slab Rp. 7,241,288,801.897. The indicates that
structural system for both method have similar strength in construction, and cost of
construction for precast half slab is more efficient 21,113% than conventional slab cost.
Keywords: precast half slab, conventional slab, construction, Safe12
A. PENDAHULUAN
Peningkatan pembangunan gedung
tinggi membutuhkan metode konstruksi
pelat lantai yang sangat efisien. Pekerjaan
pelat lantai konvensional dianggap tidak
ekonomis karena mahalnya harga material
dan pekerja, lamanya waktu konstruksi,
dan banyaknya jumlah kayu terbuang.
Kemajuan teknologi terus berkembang
sehingga menghasilkan suatu konsep yang
menguntungkan bagi manusia maupun
lingkungan. Saat ini konstruksi ramah
lingkungan atau green construction
memang menjadi terobosan penting dan
telah banyak pengaplikasiannya.
Terobosan green construction dalam
sistem pelaksanaan  konstruksi yaitu
memperkenalkan material yang
mengurangi ketergantungan dunia
konstruksi pada pemakaian material
kayu sebagai perancah. Salah satunya
pengurangan pemakaian bekisting dari
material kayu pada pelaksanaan konstruksi
pelat lantai gedung dengan penggunaan
beton precast half slab.
Metode precast half slab merupakan
penggabungan metode beton pracetak
dengan metode konvensional di mana
bagian bawah dari pelat menggunakan
beton pracetak dan ditutup dengan
menggunakan beton konvensional sebagai
topping. Penggunaan metode ini sangat
menguntungkan dari berbagai sisi,
misalnya pengurangan pelat beton
pracetak, topping pada metode ini
berfungsi sebagai diafragma penyambung
antar pelat satu dengan pelat lainnya.
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Keuntungan lainnya adalah beton pracetak
yang letaknya di bawah juga berperan
sebagai bekisting untuk pengecoran pelat
beton konvensional.
Berdasarkan uraian di atas, maka
penelitian dalam rangka tugas akhir ini
akan difokuskan pada analisis
perbandingan metode precast half slab dan
konvensional terhadap sistem struktur dan
biaya. Penelitian ini membatasi kajian pada
sistem struktur pelat lantai saja.. Penelitian
ini membatasi kajian pada pekerjaan
struktur pelat lantai dengan perletakan
terjepit elastis. Struktur pelat lantai
dimodelkan dengan software Safe12 dan
output Safe12 digunakan untuk
menghitung kuat lentur dan geser pelat.
Analisis biaya berdasarkan volume
pekerjaan sesuai gambar kerja dan Analisa
Harga Satuan Kota Pekanbaru tahun 2015.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka beberapa permasalahan berikut dapat
dirumuskan:
1. Bagaimana perbandingan kinerja
sistem struktur pelat lantai antara
metode precast half slab dan metode
konvensional berdasarkan perhitungan
manual dengan menggunakan bantuan
software Safe12.
2. Bagaimana perbandingan Rencana
Anggaran Biaya pelat lantai pada
pembangunan gedung hotel Pesona
antara metode precast half slab dan
metode konvensional.
A.1. Half Slab
Half slab adalah pelat yang
menggunakan beton pracetak sebagai
dasarnya dan beton konvensional sebagai
topping/penutup. Ada dua macam tipe half
slab, yaitu half slab dengan beton pracetak
rata (flat) dan half slab dengan beton
pracetak bergerigi. Penggunaan gerigi ini
bertujuan agar ikatan antara beton
konvensional dan beton pracetak lebih
kuat. Beberapa keuntungan menggunakan
half slab yaitu:
a. Pelat beton pracetak yang letaknya di
bawah juga berfungsi sebagai
bekisting untuk pengecoran pelat
beton konvensional.
b. Dengan memakai topping maka tidak
semua komponen struktur lantai
adalah precast, sehingga mengurangi
bobot pada saat pengangkutan.
c. Topping berfungsi seperti diafragma
jembatan, yaitu menyatukan precast-
precast didekatnya sehingga dapat
memikul beban tersebut bersama-
sama. Artinya dengan adanya topping,
pelat mampu meningkatkan
kapasitasnya terhadap pembebanan
terpusat tidak terduga yang lebih besar
dari rencana.
Berdasarkan penelitian Minehiro
Nishiyama tentang Precast Concrete
Research, Design, and Construction in
Japan yang mengacu pada AIJ standard
bahwa detail untuk penulangan dan tebal
pelat pada gambar 1 sebagai berikut.
a. Rasio perkuatan minimal adalah 0,2%
untuk pelat precast dan topping.
b. Tebal minimal untuk total tebal pelat
adalah 80 mm.
c. Tebal minimal untuk pelat topping
adalah 50 mm dan untuk precast slab
30 mm.
Gambar 1 Penentuan Tebal Pelat Precast
Half Slab
(Minehiro Nishiyama, 2010)
Berikut merupakan gambar 2 tentang
detail precast half slab pada konstruksi
gedung di Jepang.
Gambar 2 Pelat Precast Half Slab pada
Konstruksi di Jepang
(Minehiro Nishiyama, 2010)
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A.2. Pengujian Laboratorium Precast
Half Slab
Pengujian laboratorium dilakukan di
Laboratorium struktur, Jurusan Teknik
Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik,
Universitas Gadjah Mada. Pengujian yang
dilakukan terdiri dari dua model yaitu pelat
lantai monolit dan half slab. Pelat yang
diuji memiliki panjang bentang bersih
3000 mm, tebal total 120 mm, diameter
tulangan 8 mm dengan spasi tulangan 100
mm, mutu baja BJ37, dan mutu beton 15
Mpa.
Pengujian dilakukan setelah beton
mencapai umur 28 hari. Sistem
pembebanan yang dilakukan terbagi dua,
yaitu pembebanan elastis berulang dan
dilanjutkan dengan pembebanan hingga
sampel hancur. Pembebanan elastis
berulang merupakan simulasi dari aksi
beban hidup pada lantai. Besarnya beban
elastis kurang dari 30%fc. Gambar 3
menunjukkan skema susunan pengujian
sampel pelat.
Gambar 3 Skema Susunan Alat Uji
(Suprapto Siswosukarto, 2013)
Pembebanan statis berulang
dilakukan sebanyak 10 kali dengan
tmemberi beban hingga 15% beban
ultimate, lalu dilepas dan setelah beberapa
menit dihentikan sementara lalu diberi
beban kembali. Setalah pengujian tahap
pertama selaesai kemudian pada tahap
kedua sampel tersebut diberi beban hingga
sapel mencapai kapasitas maksimumnya
dan hancur. Berikut gambar 4 dan gambar
5 yang menunjukkan hasil pengujian
sampel-sampel tersebut.
Gambar 4 Kalkulasi Kekakuan Setiap
Siklus Pembebanan untuk Pelat Monolit
(Kiri) dan Precast Half Slab (Kanan)
(Suprapto Siswosukarto, 2013)
Gambar 5 Hasil Pembebanan untuk
Sampel dengan Lebar 600 mm
(Suprapto Siswosukarto, 2013)
Gambar 4 menunjukkan bahwa tidak
perbedaan yang signifikan dalam besarnya
kekauan untuk pelat monolit dan precast
half slab. Hal ini berarti precast half slab
memiliki perilaku struktur yang sama
dengan pelat monolit. Jadi dapat
disimpulkan bahwa precast half slab akan
memiliki karakteristik kekakuan lentur
seperti pelat monolit.
Gambar 5 menunjukkan bahwa
kapasitas beban precast half slab dan pelat
monolit hampir sama khususnya selama
tahap awal pembebanan. Namun ketika
pemebebanan berlanjut precast half slab
memiliki deformasi yang lebih rendah
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dibandingkan dengan pelat monolit.
Berdasarkan hasil di atas dapat
disimpulkan bahwa kapasitas beban
precast half slab akan cukup menopang
pembebanan actual dalam struktur. Jadi
precas half slab adalah metode struktur
yang dapat dipercaya untuk diterapkan
dalam sistem konstruksi pelat.
A.3. Tegangan pada Half Slab
Half slab terdiri dari dua macam
metode yaitu pelat pracetak dan pelat
konvensional, maka perlu dilihat apakah
pertemuan antara dua metode tersebut
mengalami geser/slip untuk keamanan
bangunan. Analisis dilakukan dengan
membandingkan tegangan yang
diakibatkan oleh gaya geser dengan
tegangan yang diakibatkan oleh gaya
normal pada daerah pertemuan pelat
pracetak dengan pelat konvensional.
A.3.1. Geser Friksi
Aturan geser friksi dapat
diberlakukan untuk memperhitungkan
transfer geser antar bidang yang berbeda
bahan, nilai ini dihitung dengan persamaan
berikut.
(1)
(2)
Koefisien friksi μ:
1. Beton yang dicorkan pada beton yang
sudah mengeras yang permukaannya
diberi kekasaran dengan sengaja (μ =
1).
2. Beton yang dicorkan pada beton yang
sudah mengeras yang permukaannya
tidak diberi kekasaran dengan sengaja
(μ =0,6)
3. Beton yang dicor monolit (μ = 1,4)
4. Beton yang diangkur pada baja bilas
struktural dengan menggunakan
penghubung geser jenis paku
berkepala atau batang tulangan.
Kuat geser tidak boleh diambil lebih besar
dari 0,2 f’cAc atau 5,5 Ac.
A.3.2. Tegangan Akibat Gaya Geser
Analisis tegangan pada satu buah
elemen pada pelat yang memiliki gaya
dalam geser/lintang yang terbesar (kritis).
Adapun rumus tegangan geser:
(3)
dengan τD adalah tegangan geser akibat
gaya geser, V adalah gaya dalam geser
yang terjadi, Q adalah statis momen di titik
yang ditinjau, t adalah lebar penampang di
titik yang ditinjau, dan I adalah momen
inersia.
A.3.3. Tegangan Akibat Gaya Normal
Tegangan normal merupakan salah
satu hal penting dalam menentukan
terjadinya geser/slip diantara pertemuan
antara pelat pracetak dan pelat
konvensional. Adapun rumus tegangan
geser:
(4)
dengan F adalah gaya normal yang
ditanggung pada daerah pertemuan dan A
adalah luas elemen yang menerima gaya
normal.
A.3.4. Kekuatan Angkur Pengangkatan
Angkur yang digunakan biasanya
berupa tulangan baja polos yang
dibengkokkan bagian ujungnya. Gaya tarik
nominal yang bekerja pada angkur harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut.
a. Kekuatan baja angkur (Nsa)
(6)
(7)
(8)
(9)
dengan Nn adalah gaya tarik pada angkur,
Nsa adalah kekuatan baja pangkur, n adalah
jumlah angkur yang ditanam, Ase adalah
luas tulangan pangkur, futa adalah kekuatan
 yvf fAVn
VnVu  
tI
QV
D 

A
F
N 
san NN 
utase fAnNsa 
yauta ff 9.1
MPafuta 860
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tarik angkur baja, dan fya adalah kekuatan
leleh tarik angkur baja
b. Kekuatan pecah beton dari angkur
tunggal terhadap gaya tarik (Nb)
(10)
(11)
dengan Nn adalah gaya tarik pada angkur,
Nb adalah kekuatan pecah beton, kc adalah
koefisien (cast in anchor), f’c adalah
kekuatan tekan beton, dan hef adalah tinggi
efektif atau kedalaman pangkur.
Jika Nn = Nb diketahui, maka dapat
dicari kedalaman angkur minimal dengan
rumus sebagai berikut.
(12)
A.3.5. Perencanaan Sambungan Precast
Half Slab
Sambungan yang direncanakan
yaitu sambungan antara pelat precast half
slab dan balok. Adapun pendetailan
sambungan sesuai dengan ketentuan SNI
03-2847-2013 Pasal 12. Panjang
penyaluran yang ditentukan antara lain:
1. Panjang penyaluran untuk batang
tulangan ulir dan kawat ulir dalam
kondisi tarik, ld ditentukan dari rumus
13, tetapi ld tidak boleh kurang dari
300 mm.
(13)
dengan ld adalah panjang penyaluran, fy
adalah tegangan leleh baja, fc adalah kuat
tekan beton, ψe adalah faktor pelapis, Ψt
adalah faktor lokasi penulangan, λ adalah
beton berat normal, dan db adalah diameter
tulangan.
2. Panjang penyaluran untuk batang
tulangan ulir dan kawat ulir dalam
kondisi tekan, ld harus diambil yang
terbesar dari dari rumus 14 dan 15,
tetapi ld tidak boleh kurang dari 200
mm.
(14)
(15)
3. Panjang penyaluran untuk batang
tulangan ulir dalam kondisi tarik yang
diakhiri dengan kait standar, ldh harus
ditentukan dari rumus 16, tetapi tidak
boleh kurang dari 8db dan 150 mm.
Gambar detail batang tulangan berkait
untuk penyaluran kait standar dapat
dilihat pada gambar 6.
(16)
Gambar 6 Detail Batang Tulangan Berkait
untuk Penyaluran Kait Standar
A.4. Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
suatu bangunan adalah perhitungan
banyaknya biaya yang diperlukan untuk
bahan dan upah, serta biaya-biaya lainnya
yang berhubungan dengan pelaksanaan
bangunan atau proyek tersebut. Anggaran
biaya merupakan harga dari bangunan
yang harus dihitung dengan teliti, cermat
dan memenuhi syarat. Anggaran biaya
pada bangunan yang sama akan berbeda-
beda di masing-masing daerah, disebabkan
karena perbedaan harga bahan dan upah
tenaga kerja. pekerja, dan biaya peralatan.
(17)
B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam tugas akhir ini, perencanaan
hanya meliputi perencanaan struktur pelat
lantai saja. Selanjutnya penentuan model
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dan bentuk struktur untuk kedua metode,
dari struktur yang telah ada ini kemudian
dianalisa dan dihitung. Setelah itu dicek
kekuatan struktur tersebut, apakah struktur
tersebut aman atau tidak. Lalu selanjutnya
menghitung volume pekerjaan masing-
masing metode, analisa harga satuan, dan
RAB untuk kedua metode dan
membandingkan perkiraan biaya diantara
kedua metode tersebut.
B.1. Pengumpulan Data
Pengumpulan merupakan bahan baku
bagi penelitian yang harus diolah lebih
lanjut agar berhasil mempunyai manfaat
untuk mencapai tujuan penelitian. Data
yang dihimpun terdiri dari data primer dan
data sekunder.
B.1.1. Data Primer
Pengumpulan data primer
dilakukan dengan melakukan survei ke
lokasi proyek dengan melakukan
pengamatan terhadap pelaksanaan
pekerjaan. Data primer antara lain pelat K-
300 (f’c = 25 Mpa) dan ruangan diameter
10 mm dengan fy 400 Mpa.
B.1.2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data
yang berasal dari peraturan-peraturan atau
ketentuan-ketentuan serta referensi
kepustakaan yang ada untuk digunakan
dalam menganalisa struktur dan Rencana
Anggaran Biaya. Pada penelitian ini data
sekunder yang diperlukan adalah data
harga satuan upah dan bahan kota
Pekanbaru tahun 2015, dan dokumentasi.
B.2. Pemodelan menggunakan Software
Safe12
Pemodelan struktur pelat lantai
dengan software Safe 12 membutuhkan
data material struktur, spesifikasi struktur,
dan data beban yang bekerja. Pemodelan
pelat dilakukan untuk pelat precast half
slab dan pelat konvensional.
B.3. Perhitungan Struktur Pelat Precast
Half Slab dan Pelat Konvensional
secara Manual
Perencanaan struktur berdasarkan
SNI 03-2487-2013(Tata cara perhitungan
struktur beton untuk bangunan gedung).
Prosedur perhitungan analitis struktur
untuk pelat dilakukan secara manual
dengan bantuan software Safe 12.
1. Precast Half Slab
Tahapan perhitungan struktur untuk
precast half slab sebagai berikut.
a. Menentukan momen yang bekerja
pada pelat (output Safe12).
b. Menentukan tebal pelat precast dan
tebal topping (h).
c. Menetapkan diameter tulangan utama
yang direncanakan .
d. Mencari tinggi efektif (d).
e. Menentukan rasio penulangan (ρ).
f. Memeriksa syarat rasio penulangan
(ρmin < ρ < ρmaks).
g. Mencari luasan tulangan yang
dibutuhkan (As).
h. Memeriksa kekuatan lentur pelat
(ϕ.Mn)
i. Memeriksa kekuatan geser pelat
(ϕ.Vn)
j. Memeriksa tegangan pada half slab
(geser friksi, tegangan akibat gaya
geser, dan tegangan akibat gaya
normal).
k. Menghitung perencanaan sambungan
precast half slab (ld).
l. Analisa kekuatan angkur.
2. Pelat Lantai Konvensional
Tahapan perhitungan struktur untuk
pelat lantai konvensional sebagai berikut.
a. Menentukan momen yang bekerja
pada pelat (output Safe12).
b. Menentukan tebal penutup pelat
beton (h).
c. Menetapkan diameter tulangan utama
yang direncanakan .
d. Mencari tinggi efektif (d).
e. Menentukan rasio penulangan (ρ).
f. Memeriksa syarat rasio penulangan
(ρmin < ρ < ρmaks).
g. Mencari luasan tulangan yang
dibutuhkan (As).
h. Memeriksa kekuatan lentur pelat
(ϕ.Mn)
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i. Memeriksa kekuatan geser pelat
(ϕ.Vn)
B.4. Penyusunan Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
RAB dalam penyusunan penelitian
ini hanya meninjau perkiraan biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan bagian
struktur pelat lantai saja. Secara khusus
akan menguraikan perkiraan biaya
pelaksanaan beton dengan menggunakan
metode precast half slab dan metode pelat
konvensional. Secara rinci perhitungan
RAB meliputi:
1. Perhitungan volume pekerjaan untuk
kedua metode
2. Analisa harga satuan upah
3. Analisa harga satuan bahan
4. Analisa harga sewa alat bantu kerja
5. Daftar harga upah dan bahan
6. Daftar RAB
B.5. Analisis Perbandingan Struktur
dan Biaya dari Kedua Metode
Dari perhitungan struktur kedua
metode di atas besarnya tebal pelat dan
diameter tulangan yang telah diperoleh dari
perhitungan selanjutnya dibandingkan hasil
antara kedua metode tersebut berupa kuat
lentur dan kuat geser pelat apakah dengan
tebal pelat dan diameter sama memiliki
kekuatan yang sama. Besarnya biaya yang
didapat untuk precast half slab dan pelat
konvensional melalui perhitungan manual
yang berdasarkan standar SNI-7394-2008
(Tata cara perhitungan harga satuan
pekerjaan beton untuk konstruksi
bangunan gedung dan perumahan),
selanjutnya dibandingkan dan diperoleh
efisiensi, harga satuan pekerja, bahan, dan
peralatan.
B.6. Bagan Alir Penelitian
Secara lengkap tahapan penelitian
dapat dilihat pada bagan alir penelitian
pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7 Bagan Alir Penelitian
C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis dan pembahasan tediri dari
analisis struktur precast half slab dan pelat
konvensional, rencana anggaran biaya
precast half slab dan pelat konvensional,
dan perbandingan kedua metode.
C.1. Analisis Struktur Precast Half Slab
Pada pembebanan gravitasi, untuk
melihat kinerja precast half slab yang
dimodelkan dengan software Safe12, hal-
hal yang akan ditinjau dan dianalisa hasil
output progamnya adalah gaya dalam dan
lendutan/displacement pada pelat lantai.
Precast half slab terdiri dari dua
bagian yaitu pelat precast dan pelat
konvensional sebagai topping. Analisis
struktur yang dilakukan yaitu analisis pada
pelat precast, pelat topping, dan precast
half slab secara keseluruhan.
C.1.1. Analisis Struktur Pelat Precast
Sebelum pengangkatan pelat maka
perlu dianalisis terlebih dahulu kekuatan
Jom FTEKNIK Volume 3 No.2 Oktober 2016 8
angkur pada pelat. Angkur yang digunakan
berupa baja tulangan polos yang
dibengkokkan bagian ujungnya. Analisa
dari kekuatan baja angkur yaitu diameter
minimum angkur baja polos 2,692 mm.
Analisa kekuatan pecah beton terhadap
angkur dimaksudkan untuk menentukan
kedalaman baja angkur yang didapat
sebesar 19,557 mm. Berdasarkan analisa
kekuatan baja angkur dan kekuatan pecah
beton pada pelat precast sebelum diangkat,
maka didapatkan diameter minimum dan
kedalaman efektif baja angkur yang aman
untuk pengangkatan pelat precast.
Pada saat pelat precast diangkat
maka perlu dianalisis kinerja struktur pelat
saat pengangkatan tersebut. Berdasarkan
hasil analisis dari software Safe 12
didapatkan gaya dalam berupa momen.
Berikut hasil analisis software Safe 12
untuk pelat precast pada tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi Penulangan untuk
Pelat Precast Saat Pengangkatan
As (mm2) Tulangan As (mm2) Tulangan
Arah x
Arah y 448.799 D10-175 448.799 D10-175
Kondisi
Pada Saat Pengangkatan
Tulangan Momen Negatif Tulangan Momen Positif
Berdasarkan tabel 1 dapat
disimpulkan bahwa pelat precast sebagai
pelat satu arah di mana sistem
penulangannya hanya ada pada arah y
sedangkan arah x tidak diperhitungkan
karena pelat hanya memiliki dua tumpuan
dominan yaitu arah y. Tulangan arah y
menggunakan tulangan diameter 10 mm
dan spasi antar tulangan 175 mm untuk
daerah lapangan dan tumpuan.
Tabel 2 Pemeriksaan Kekuatan Lentur
Pelat Precast Saat Pengangkatan
Mu (KNm) ϕMn (KNm) Mu<ϕMn
Tumpuan 3.283 6.574 OK
Lapangan 1.628 6.574 OK
Kekuatan Lentur
Nominal Cek Kekuatan
Arah Kekuatan Lentur
Ultimate
Pada Saat Pengangkatan
Berdasarkan tabel 2 dapat
disimpulkan bahwa kekuatan lentur
nominal pelat untuk daerah tumpuan dan
lapangan mampu memikul momen
ultimate akibat beban luar.
C.1.2. Analisis Pelat Topping Saat
Kondisi Layan
Berdasarkan hasil perhitungan
struktur didapatkan hasil penulangan dan
cek kekuatan lentur pelat pada tabel 3 dan
tabel 4.
Tabel 3 Rekapitulasi Penulangan untuk
Pelat Topping Saat Kondisi Layan
As (mm2) Tulangan As (mm2) Tulangan
Arah x 523.599 D10-150 448.799 D10-175
Arah y 448.799 D10-175 448.799 D10-175
Tulangan Momen Negatif Tulangan Momen PositifKondisi
Pada Saat Kondisi Layan
Berdasarkan tabel 3 dapat
disimpulkan bahwa pelat topping sebagai
pelat dua arah di mana sistem
penulangannya pada arah x dan y. Daerah
lapangan (arah x dan y) menggunakan
tulangan diameter 10 mm dan spasi antar
tulangan 175 mm. Daerah tumpuan arah x
dan y menggunakan tulangan diameter 10
mm dengan spasi antar tulangan 150 mm
untuk arah x dan 175 mm untuk arah y.
Perbedaan spasi tulangan tersebut
disebabkan karena di daerah tumpuan arah
x memikul momen yang lebih besar
dibandingkan arah y, sehingga spasi
tulangan di arah x lebih rapat dari arah y di
tumpuan dan kedua arah di daerah
lapangan.
Tabel 4 Pemeriksaan Kekuatan Lentur
Pelat Topping Saat Kondisi Layan
Mu (KNm) ϕMn (KNm) Mu<ϕMn
Tumpuan Arah x 13.899 15.092 OK
Lapangan Arah x 8.277 13.037 OK
Tumpuan Arah y 12.453 13.037 OK
Lapangan Arah y 8.091 13.037 OK
Kondisi
Pada Saat Kondisi Layan
Kekuatan Lentur
Ultimate
Kekuatan Lentur
Nominal Cek Kekuatan
Berdasarkan tabel 4 dapat
disimpulkan bahwa kekuatan lentur
nominal pelat yang didapat untuk daerah
tumpuan dan lapangan baik itu arah x
maupun arah y mampu memikul momen
ultimate akibat beban luar.
C.1.3. Analisis Precast Half Slab Saat
Kondisi Layan
Berdasarkan hasil perhitungan
struktur didapatkan hasil penulangan dan
cek kekuatan lentur pelat pada tabel 5 dan
tabel 6.
Jom FTEKNIK Volume 3 No.2 Oktober 2016 9
Tabel 5 Rekapitulasi Penulangan untuk
Precast Half Slab Saat Kondisi Layan
As (mm2) Tulangan As (mm2) Tulangan
Arah x 1047.198 D10-75 448.799 D10-175
Arah y 1047.198 D10-75 448.799 D10-175
Pada Saat Kondisi Layan
Tulangan Momen Negatif Tulangan Momen PositifKondisi
Berdasarkan tabel 5 dapat
disimpulkan bahwa precast half slab
sebagai pelat dua arah di mana sistem
penulangannya pada arah x dan y. Daerah
lapangan (arah x dan y) menggunakan
tulangan diameter 10 mm dan spasi antar
tulangan 175 mm. Daerah tumpuan (arah x
dan y) menggunakan tulangan diameter 10
mm dan spasi antar tulangan 75 mm. Hal
ini disebabkan karena di daerah tumpuan
momen yang dipikul lebih besar dari di
daerah lapangan sehingga tulangan di
daerah tumpuan lebih rapat dibandingkan
daerah lapangan.
Tabel 6 Pemeriksaan Kekuatan Lentur
Pelat Precast Half Slab Saat Kondisi
Layan
Mu (KNm) ϕMn (KNm) Mu<ϕMn
Tumpuan Arah x 23.894 28.532 OK
Lapangan Arah x 11.156 13.037 OK
Tumpuan Arah y 24.175 25.181 OK
Lapangan Arah y 8.299 11.601 OK
Kondisi
Pada Saat Kondisi Layan
Kekuatan Lentur
Ultimate
Kekuatan Lentur
Nominal Cek Kekuatan
Berdasarkan tabel 6 dapat
disimpulkan bahwa kekuatan lentur
nominal pelat yang didapat untuk daerah
tumpuan dan lapangan baik itu arah x
maupun arah y mampu memikul momen
ultimate akibat beban luar.
Berdasarkan perhitungan kuat geser
yang terjadi pada pelat, didapat bahwa
gaya geser maksimum yang terjadi pada
tengah pelat sebesar 59,530 KN masih
dapat dipikul oleh beton dari pelat lantai
itu sendiri, sehingga tidak diperlukan
tulangan geser pada precast half slab. Kuat
geser precast half slab yang mampu
menahan gaya geser maksimum yang
terjadi sebesar 84,246 KN.
C.1.4. Analisa Tegangan Pada Precast
Half Slab
Perhitungan tegangan pada precast
half slab sebagai berikut.
1. Geser Friksi
Geser friksi diperhitungkan karena
adanya transfer geser pada bidang yang
berbeda bahan. Pada penelitian ini
digunakan koefisien friksi 0,6 karena beton
yang dicorkan pada beton yang sudah
mengeras yang permukaannya tidak diberi
kekasaran dengan sengaja. Koefisien friksi
merupakan salah satu faktor dalam
menentukan besarnya gasa geser nominal
yang terjadi pada half slab. Tulangan friksi
digunakan untuk menahan besarnya geser
friksi yang terjadi pada half slab. Besarnya
geser friksi yang terjadi 18849,556 N, lalu
direncanakan tulangan friksi yang mampu
untuk menahan gaya geser friksi tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan maka,
tulangan geser friksi yang digunakan yaitu
tulangan berdiameter 10 mm dengan spasi
tulangan 200 mm. Tetapi berdasarkan
perhitungan gaya geser yang terjadi pada
pelat lantai, gaya geser yang terjadi masih
dapat dipikul oleh beton pelat itu sendiri.
Sehingga tulangan geser tidak perlu
digunakan.
2. Tegangan Akibat Geser
Analisa yang dilakukan berupa analisa
gaya geser dalam yang terjadi berdasarkan
hasil Safe 12, momen statis tinjauan yang
merupakan perkalian antara area half slab
dengan jarak yang ditinjau, momen inersia
pelat, dan lebar penampang yang ditinjau.
Berdasarkan hasil perhitungan didapat
momen statis tinjauan sebesar 3500000
mm3, momen inersia pelat 14400000 mm4,
dan lebar penampang yang ditinjau 1000
mm. Berdasarkan analisa tersebut dapat
ditentukan tegangan akibat geser yang
terjadi pada half slab sebesar 1,447
N/mm2.
3. Tegangan Akibat Gaya Normal
Hasil analisa yang dilakukan dengan
software Safe 12 didapatkan nilai gaya
normal pada pelat yang terbesar adalah
15940 N. Lebar elemen yang ditinjau
sebesar 1000 mm, sehingga luas elemen
yang menerima gaya normal sebesar
1000000 mm2. Jadi berdasarkan analisa
tersebut dapat ditentukan tegangan normal
yang terjadi sebesar 0,016 N/mm2.
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Berdasarkan perhitungan tegangan,
didapatkan nilai tegangan geser lebih besar
dari tegangan normal yaitu 1,447 N/mm2 >
0,016 N/mm2. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa pada pertemuan antara pelat
pracetak dan pelat konvensional dapat
terjadi geser/slip sehingga diperlukan
shear connector. Adapun perencanaan
shear connector sebagai berikut.
Shear connector yang digunakan
untuk menahan terjadinya geser/slip dalam
peneltian ini yaitu shear connector dari
stud berkepala baja. Shear connector yang
digunakan harus dianalisis terhadap kuat
tarik baja dan kuat desak beton. Pada
penelitian ini kuat desak beton lebih
dominan dalam penentuan dimensi stud
yaitu sebesar 2279062,5 N dibandingkan
dengan kuat tarik baja sebesar 58853 N.
Berdasarkan analisis tersebut maka
digunakan stud ukuran 0,75 inci dengan
panjang 3 inci, sehingga didapat jumlah
shear connector untuk satu half slab
sebanyak 21 buah. Namun untuk letak dan
jarak antar stud dalam penelitian ini tidak
ditinjau lebih khusus.
C.1.5. Perencanaan Sambungan Precast
Half Slab
Sambungan yang direncanakan
yaitu sambungan antara precast half slab
dengan balok dan sambungan antar precast
half slab. Panjang penyaluran untuk batang
tulangan ulir dalam kondisi tarik yang
diakhiri dengan kait standar, dapat
ditentukan berdasarkan faktor berat beton
yang digunakan, faktor pelapis tulangan,
mutu baja, dan mutu beton. Adapun syarat
panjang penyaluran minimal untuk
penyaluran kait standar tulangan dalam
kondisi tarik sebesar 8db atau 150 mm.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat
ditentukan panjang penyaluran kait standar
tulangan dalam kondisi tarik. Panjang
penyaluran yang didapat harus dikalikan
dengan faktor selimut beton (0,7) dan
sengkang atau sengkang ikat (0,8). Maka
panjang penyaluran tulangan berkait dalam
kondisi tarik untuk ujung tak menerus
adalah 150 mm (15db) untuk balok anak
dan 200 mm (20db) untuk balok
induk.Berikut detail gambar sambungan
berkait untuk balok anak dan balok induk
pada gambar 9.
Gambar 9 Detail Batang Tulangan Berkait
untuk Penyaluran Kait Standar
Sambungan antar pelat precast half
slab merupakan sambungan basah yang
pada umumnya telah disediakan tulangan
dengan panjang tertentu yang merupakan
sisa atau perpanjangan dari tulangan
elemen precast. Sambungan antar precast
half slab memiliki spasi sebesar 20 mm.
Adanya perbedaan spasi antara precast half
slab dapat membuat precast half slab
menjadi lebih fleksibel. Sambungan antar
precas half slab dapat dilihat pada gambar
10.
Gambar 10 Sambungan Antar Precast Half
Slab
C.2. Analisis Pelat Lantai Konvensional
Berdasarkan hasil perhitungan
struktur didapatkan hasil penulangan dan
cek kekuatan lentur pelat pada tabel 7 dan
tabel 8.
Tabel 7 Rekapitulasi Penulangan untuk
Pelat Konvensional Saat Kondisi Layan
As (mm2) Tulangan As (mm2) Tulangan
Arah x 523.599 D10-150 523.599 D10-150
Arah y 1047.198 D10-75 523.599 D10-150
Arah
Pada Saat Kondisi Layan
Tulangan Momen Negatif Tulangan Momen Positif
Berdasarkan tabel 7 dapat
disimpulkan bahwa  pelat konvensional
sebagai pelat dua arah di mana sistem
penulangannya pada arah x dan y. Daerah
lapangan (arah x dan y) menggunakan
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tulangan diameter 10 mm dan spasi antar
tulangan 150 mm. Daerah tumpuan arah x
dan y menggunakan tulangan diameter 10
mm dengan spasi antar tulangan 150 mm
untuk arah x dan 75 mm untuk arah y.
Perbedaan spasi tulangan tersebut
disebabkan karena di daerah tumpuan arah
y memikul momen yang paling besar
dibandingkan arah y tumpuan dan daerah
lapangan, sehingga spasi tulangan di arah x
jauh lebih rapat dari arah y di tumpuan dan
kedua arah di daerah lapangan.
Tabel 8 Pemeriksaan Kekuatan Lentur
Pelat Konvensional Saat Kondisi Layan
Mu (KNm) ϕMn (KNm) Mu<ϕMn
Tumpuan Arah x 14.835 15.092 OK
Lapangan Arah x 13.184 15.092 OK
Tumpuan Arah y 20.749 25.181 OK
Lapangan Arah y 11.664 13.416 OK
Kondisi
Pada Saat Kondisi Layan
Kekuatan Lentur
Ultimate
Kekuatan Lentur
Nominal Cek Kekuatan
Berdasarkan tabel 8 dapat
disimpulkan bahwa kekuatan lentur
nominal pelat yang didapat untuk daerah
tumpuan dan lapangan baik itu arah x
maupun arah y mampu memikul momen
ultimate akibat beban luar.
Berdasarkan perhitungan kuat geser
yang terjadi pada pelat, didapat bahwa
gaya geser maksimum yang terjadi pada
tengah pelat sebesar 62,850 KN masih
dapat dipikul oleh beton dari pelat lantai
itu sendiri, sehingga tidak diperlukan
tulangan geser pada pelat lantai
konvensional. Kuat geser pelat lantai
konvensional yang mampu menahan gaya
geser maksimum yang terjadi sebesar
84,246 KN.
C.3. Penyusunan Rencana Anggaran
Biaya
RAB dalam penyusunan penelitian
ini hanya meninjau perkiraan biaya yang
diperlukan dalam pelaksanaan bagian
struktur pelat lantai saja. Secara khusus
akan menguraikan perkiraan biaya
pelaksanaan beton dengan menggunakan
metode precast half slab dan metode pelat
konvensional. Secara rinci perhitungan
RAB meliputi:
1. Perhitungan volume pekerjaan untuk
kedua metode
2. Analisa harga satuan upah
3. Analisa harga satuan bahan
4. Analisa harga sewa alat bantu kerja
5. Daftar harga upah dan bahan
6. Daftar RAB
Berikut tahapan perhitungan RAB
untuk pelat lantai metode precast half slab
dan konvensional.
1. Analisa Volume
Analisa volume pekerjaan dihitung
berdasarkan gambar kerja untuk precast
half slab dan pelat konvensional. Analisa
volume yang dihitung berupa pekerjaan
bekisting pelat, pembesian pelat dan
pembesian topping, langsir pelat precast,
pemasangan pelat pecast, dan pengecoran
pelat dan topping. Hasil perhitungan
volume pekerjaan precast half slab dapat
dilihat pada tabel 9 dan volume pekerjaan
pelat konvensional pada tabel 10.
Tabel 9 Rekapitulasi Analisa Volume
Precast Half Slab
No Volume Satuan
1 Pekerjaan Bekisting Pelat Half Slab  (5 kali pakai) Lantai 1 75.075 m2
2 Pekerjaan Bekisting Pelat Half Slab  (5 kali pakai) Lantai 2-9 600.600 m2
3 Pekerjaan Bekisting Pelat Half Slab  (5 kali pakai) Lantai 10 75.075 m2
4 Pekerjaan Bekisting Pelat Half Slab  (5 kali pakai) Lantai 11 92.092 m2
5 5729.585 kg
6 58237.890 kg
7 6808.718 kg
8 7416.834 kg
9 Pekerjaan Langsir Pelat 842.000 keping
10 Pekerjaan Erection 842.000 keping
11 43.341 m3
12 365.686 m3
13 46.614 m3
14 53.089 m3
Pekerjaan Beton (Half Slab) Lantai 10
Pekerjaan Beton (Half Slab)  Lantai 11
Uraian Pekerjaan
Pekerjaan Beton (Half Slab) Lantai 1
Pekerjaan Beton (Half Slab) Lantai 2-9
Pekerjaan Pembesian Tulangan Half Slab  Lantai 1
Pekerjaan Pembesian Tulangan Half Slab  Lantai 2-9
Pekerjaan Pembesian Tulangan Half Slab  Lantai 10
Pekerjaan Pembesian Tulangan Half Slab  Lantai 11
Tabel 10 Rekapitulasi Analisa Volume
Pelat Konvensional
No Volume Satuan
1 341.294 m2
2 3109.522 m2
3 406.758 m2
4 417.141 m2
5 5729.585 kg
6 58237.890 kg
7 6808.718 kg
8 7416.834 kg
9 40.955 m3
10 373.143 m3
11 48.811 m3
12 50.057 m3
Pekerjaan Beton Lantai 1
Pekerjaan Beton Lantai 2-9
Pekerjaan Beton Lantai 10
Pekerjaan Beton Lantai 11
Uraian Pekerjaan
Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai 10
Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 1
Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 2-9
Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 10
Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 11
Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai 11
Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai 1
Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai 2-9
Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10
dapat disimpulkan bahwa perbandingan
volume pekerjaan pelat lantai untuk kedua
metode yang sangat signifikan pada
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pekerjaan bekisting sehingga biaya
pekerjaannya akan jauh berbeda antara
kedua metode ini. Volume bekisting
precast half slab untuk lantai 1 sebesar
75.075 m2 , lantai 2 sampai lantai 9 sebesar
600.600 m2, lantai 10 sebesar 75.075 m2
dan lantai 11 sebesar 92.092 m2. Volume
bekisting Pelat konvensional untuk lantai 1
sebesar 341.294 m2, lantai 2 sampai lantai
9 sebesar 3109.522 m2, lantai 10 sebesar
406.758 m2, dan lantai 11 sebesar 417.141
m2. Perbandingan volume bekisting antara
kedua metode untuk tiap lantai mencapai
lebih dari 75%. Hal ini disebabkan bahwa
metode precast half slab tidak
menggunakan material kayu yang banyak
untuk setiap lantainya dimana pelat precast
dapat berfungsi sebagai bekisting untuk
pengecoran topping, sehingga metode
precast half slab dapat mengurangi
penggunaan material kayu sebesar lebih
dari 75% yang merupakan salah satu
konsep dari konstruksi ramah lingkungan.
Pekerjaan pembesian antara kedua metode
memiliki volume pekerjaan yang sama
untuk tiap lantainya karena menggunakan
tulangan dan spasi tulangan yang sama.
Pekerjaan pengecoran untuk kedua metode
memilik volume yang hampir sama dimana
volume pengecoran precast half slab lantai
1 sebesar 43.341 m3, lantai 2 sampai lantai
9 sebesar 365.686 m3, lantai 10 sebesar
46.614 m3, dan lantai 11 sebesar 53.089
m3. Volume pekerjaan pengecoran pelat
konvensional lantai 1 sebesar 40.955 m3,
lantai 2 sampai lantai 9 sebesar 373.143
m3, lantai 10 sebesar 48.811 m3, dan lantai
11 sebesar 50.057 m3. Perbandingan
volume pengecoran antara kedua metode
untuk tiap lantai kurang lebih 5%. Hal ini
disebabkan karena kedua metode
menggunakan pelat dengan ketebalan yang
sama sehingga perbedaan volumenya tidak
terlalu besar. Adanya perbedaan volume
pengecoran disebabkan karena precast half
slab merupakan gabungan antara pelat
precast yang dicor di tempat produksi dan
topping yang dicor di lapangan, sehingga
total volume pengecoran untuk metode ini
memiliki perbedaan dengan pelat
konvensional yang langsung dicor
sekaligus dilapangan.
2. Perhitungan Rencana Anggaran
Biaya
Perhitungan RAB terbagi dua untuk
masing-masing metode dengan
menggunakan rumus berikut.
1. Analisa Biaya Precast Half Slab
Pada  pelaksanaan precast half slab,
jenis item pekerjaan yang dilakukan yaitu
pekerjaan bekisting pelat precast,
pekerjaan pembesian pelat precast,
pekerjaan pengecoran pelat precast,
pekerjaan langsir pelat precast, pekerjaan
erection, pekerjaan pembesian topping,
dan pengecoran pelat topping. Peralatan
yang digunakan yaitu tower crane,
concrete pump, concrete mixer truck,
scaffolding, bar bender, bar cutter,
concrete bucket, concrete vibrator, air
compressor, genset. Sebelum analisis biaya
pelaksanaan pelat, dilakukan  analisa harga
satuan masing-masing item pekerjaan.
Perhitungan analisa biaya untuk masing-
masing pekerjaan precast half slab dapat
dilihat pada tabel 11.
2. Analisa Biaya Konvensional
Pada  pelaksanaan pelat konvensional,
jenis item pekerjaan yang dilakukan yaitu
pekerjaan bekisting pelat, pekerjaan
pembesian pelat, dan pekerjaan pengecoran
pelat. Peralatan yang digunakan yaitu
tower crane, concrete pump, concrete
mixer truck, scaffolding, bar bender, bar
cutter, concrete bucket, concrete vibrator,
air compressor, genset. Sebelum analisis
biaya pelaksanaan pelat, dilakukan  analisa
harga satuan masing-masing item
pekerjaan. Perhitungan analisa biaya untuk
masing-masing pekerjaan pelat
konvensional dapat dilihat pada tabel 11.
   rjaanPekeSatuangaHarVolumeRAB
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Tabel 11 Analisis Biaya Pelat Lantai Metode Precast Half Slab dan Metode Konvensional
Harga Satuan Harga Harga Satuan Harga
( Rp) ( Rp) ( Rp) ( Rp)
I Pekerjaan Bekisting I Pekerjaan Bekisting
1 Pekerjaan Bekisting Lantai 1 75.075 m2 413,034.92 31,008,596.62 1 Pekerjaan Bekisting Lantai 1 341.294 m2 477,319.00 162,905,965.50
2 Pekerjaan Bekisting Lantai 2-9 600.6 m2 413,034.92 248,068,772.95 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 2-9 3109.52 m2 477,319.00 1,484,233,903.54
3 Pekerjaan Bekisting Lantai 10 75.075 m2 413,034.92 31,008,596.62 3 Pekerjaan Bekisting Lantai 10 406.758 m2 477,319.00 194,153,217.09
4 Pekerjaan Bekisting Lantai 11 92.092 m2 413,034.92 38,037,211.85 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 11 417.141 m2 477,319.00 199,109,168.45
Subtotal 348,123,178.04 Subtotal 2,040,402,254.58
II Erection II Pekerjaan Pembesian
1 Pekerjaan Langsir Plat 842 Buah 32,858.41 27,666,782.74 1 Pekerjaan Pembesian Lantai 1 5729.59 kg 59,029.50 338,214,561.37
2 Pekerjaan Erection 842 Buah 166,979.86 140,597,039.93 2 Pekerjaan Pembesian Lantai 2-9 58237.9 kg 59,029.50 3,437,753,504.14
3 Pekerjaan Pembesian Lantai 10 6808.72 kg 59,029.50 401,915,242.79
Subtotal 168,263,822.67 4 Pekerjaan Pembesian Lantai 11 7416.83 kg 59,029.50 437,811,978.99
III Pekerjaan Pembesian
1 Pemasangan Tulangan Lantai 1 5729.59 kg 59,029.50 338,214,561.37 Subtotal 4,615,695,287.30
2 Pemasangan Tulangan Lantai 2-9 58237.9 kg 59,029.50 3,437,753,504.14 III Pekerjaan Beton
3 Pemasangan Tulangan Lantai 10 6808.72 kg 59,029.50 401,915,242.79 1 Pekerjaan cor beton Lantai 1 40.9552 m3 1,140,800.00 46,721,741.76
4 Pemasangan Tulangan Lantai 11 7416.83 kg 59,029.50 437,811,978.99 2 Pekerjaan cor beton Lantai 2-9 373.143 m3 1,140,800.00 425,681,115.69
3 Pekerjaan cor beton Lantai 10 48.8109 m3 1,140,800.00 55,683,513.14
Subtotal 4,615,695,287.30 4 Pekerjaan cor beton Lantai 11 50.0569 m3 1,140,800.00 57,104,889.44
IV Pekerjaan Beton
1 Pekerjaan cor beton Lantai 1 43.3409 m3 1,140,800.00 49,443,338.40 Subtotal 585,191,260.02
2 Pekerjaan cor beton Lantai 2-9 365.686 m3 1,140,800.00 417,174,699.54
3 Pekerjaan cor beton Lantai 10 46.6141 m3 1,140,800.00 53,177,409.81
4 Pekerjaan cor beton Lantai 11 53.0892 m3 1,140,800.00 60,564,197.70
Subtotal 580,359,645.44
Analisis Biaya Pelat Lantai Kedua Metode
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan
Precast Half Slab Pelat konvensional
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan
Tabel 12 Persentase Harga Satuan Bahan, Upah, dan Peralatan Kedua Metode
Komponen Total Biaya Persentase Komponen Total Biaya Persentase
(Rp) (Rp)
Bahan 1,586,853 52.93% Bahan 1,568,007 52.80%
Upah Tenaga 111,860 3.73% Upah Tenaga 101,935 3.43%
Peralatan 1,299,495 43.34% Peralatan 1,299,495 43.76%
Total Harga Satuan 2,998,208 100% Total Harga Satuan 2,969,437 100.00%
Precast Half Slab Pelat Konvensional
Persentase Bahan, Upah, dan Peralatan Kedua Metode
Tabel 13 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelat Lantai Metode Precast Half Slab dan
Metode Konvensional
Total Harga Total Harga
(Rp) (Rp)
I Pekerjaan Bekisting 348,123,178.04 I Pekerjaan Bekisting 2,040,402,254.58
II Erection 168,263,822.67 II Pekerjaan Pembesian 4,615,695,287.30
III Pekerjaan Pembesian 4,615,695,287.30 III Pekerjaan Beton 585,191,260.02
IV Pekerjaan Beton 580,359,645.44
5,712,441,933.44 7,241,288,801.90
No No Uraian Pekerjaan
       Total Biaya        Total Biaya
Rekapitulasi Biaya Pelat Lantai Kedua Metode
Precast Half Slab Pelat Konvensional
Uraian Pekerjaan
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C.4. Analisa Perbandingan Kekuatan
Struktur dan Biaya Kedua Metode
Berdasarkan perhitungan struktur
dan biaya sebelumnya maka dapat dilihat
perbandingan kekuatan struktur dan biaya
dari kedua metode pada tabel 14, tabel 15
dan tabel 16.
Tabel 14 Perbandingan Kekuatan Struktur
Metode Precast Half Slab dan
Konvensional
ϕMn (KNm) ϕVn (KN)
Precast Half Slab 28.532 84.246
Pelat Konvensional 25.181 84.246
Kekuatan Geser
NominalMetode
Kekuatan Lentur
Nominal
Tabel 15 Perbandingan Displasment
Metode Precast Half Slab dan
Konvensional
Maksimum(mm)
-0.0988
-0.0977
Metode
Precast Half Slab
Konvensional
Tabel 16 Perbandingan Biaya Metode
Precast Half Slab dan Konvensional
1
2
No Metode Total biaya Efisiensi Penggunaan Precast Half Slab
Precast Half Slab 5,712,441,933.442
Pelat Konvensional 7,241,288,801.897 21.113%
D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini,
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Pelat lantai precast half slab dan pelat
konvensional menggunakan tulangan
diameter 10 mm dan tebal pelat 120
mm. Kekuatan struktur diantara kedua
metode tersebut berbeda meskipun
memiliki ketebalan dan menggunakan
diameter yang sama. Kekuatan lentur
nominal precast half slab dapat
memikul beban akibat gaya luar
terbesar pada pelat sebesar 28.532
KNm dan kekuatan lentur nominal
pelat konvensional sebesar 25.181
KNm. Adanya sedikit perbedaan
kekuatan lentur kedua metode pada
penelitian ini disebabkan karena
perbedaan jumlah dan spasi tulangan
yang digunakan pada masing-masing
metode. Hal ini menunjukkan bahwa
dengan dimensi tebal dan tulangan
yang sama, precast half slab dan pelat
konvensional memiliki perilaku
struktur yang hampir sama. Jadi,
berdasarkan analisis struktur ini dapat
disimpulkan bahwa precast half slab
dan pelat konvensional memiliki
perilaku karakteristik struktur yang
sama bila diterapkan dalam konstruksi
pelat lantai pada gedung.
2. Precast half slab dan pelat
konvensional memiliki kekuatan geser
sebesar 84.246 KN. Kuat geser yang
terjadi pada pelat lantai untuk metode
precast half slab dan pelat
konvensional masih dapat dipikul oleh
kuat geser dari beton pelat sendiri dan
tidak memerlukan tulangan geser.
3. Precast half slab memiliki fleksibilitas
yang lebih besar dari pelat
konvensional dengan mutu beton yang
sama. Hal ini karena precast half slab
memiliki displacement yang lebih
besar dibandingkan dengan pelat
konvensional.
4. Biaya untuk pelaksanaan precast half
slab Rp. 5,712,441,933.442 dan pelat
konvensional Rp. 7,241,288,801.897.
Jadi dapat disimpulkan bahwa total
biaya pekerjaan pelat lantai dengan
menggunakan metode precast half
slab memberikan biaya yang lebih
murah dibandingkan dengan total
biaya pekerjaan pelat lantai dengan
metode konvensional. Salah satu
penyebab besarnya perbedaan biaya
antara kedua metode yaitu biaya
pekerjaan bekisting pelat konvensional
yang sangat besar bila dibandingkan
dengan biaya pekerjaan bekisting
precast half slab. Selisih biaya antara
precast half slab dan pelat
konvensional sebesar 21,113%.
E. SARAN
Hal-hal yang masih perlu
diperhatikan dalam membandingkan
pelaksanaan pekerjaan pelat lantai metode
precast half slab dan konvensional adalah
sebagai berikut.
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1. Perlu ditambahnya referensi dan
pedoman-pedoman yang lebih banyak
lagi terutama pada pengujian kekuatan
struktur precast half slab.
2. Penggunaan precast half slab pada
gedung bertingkat dapat mengurangi
biaya pelaksanaan proyek dan juga
merupakan penerapan konsep
pembangunan ramah lingkungan
sehingga perlu dikembangkan.
3. Dalam perencanaan precast half slab
harus direncanakan juga shear
connector terlebih dahulu untuk
menahan geser antara bahan yang
berbeda baik itu bentuk, dimensi,
jumlah , dan letak shear connector.
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